

Anlage zum Änderungsantrag

Maßnahme: LEADER Dorfentwicklung INFRA BASIS REVIT

I. Vorhaben

Vorhabenbezeichnung:	
ZWB-Nr.:	
Auftragnehmer:	
Bauleistung / Gewerk	
Notwendigkeit einer Änderung festgestellt am:	
Nachtragsangebot vom:	

II. Aus folgendem Grund wurde eine Änderung notwendig:

(Bitte kurze Begründung angeben)

III. Bei der Änderung handelt es sich um (Mehrfachnennungen sind möglich):

- ☐ Mengenmehrungen (Vergütungsanpassung)
- ☐ Mengenminderungen (Vergütungsanpassung)
- ☐ vom Zuwendungsempfänger/Auftraggeber angeordnete Änderungsleistung
- ☐ vom Zuwendungsempfänger/Auftraggeber angeordnete Zusatzleistungen
- ☐ durch AN eigenmächtig ausgeführte Änderungs- oder Zusatzleistungen
- ☐ **Sonstiges** (benennen)

.....

wegen:

☐ **Objektiver Gründe**

- ☐ Ursachen erst nach Baubeginn erkennbar
- ☐ Unterschätzung des Leistungsumfanges
- ☐ Mehrkosten aufgrund Kündigung, Insolvenz, ö. a.

☐ **Nutzeranforderungen**

- ☐ zusätzliche Forderungen
- ☐ zusätzliche Forderungen neuer funktionaler Anforderungen
- ☐ inhaltliche Änderungen der Nutzeranforderungen

☐ **Umsetzungsursachen**

- ☐ Änderung der technischen Ausführungen
- ☐ Forderung der Träger öffentlicher Belange

☐ **Sonstige (benennen).....**

.....
.....

IV. Dokumentation der Preisprüfung:

☐ **Vergütungsanpassungsforderung**

☐ Mengenmehrung mit dem Auftragnehmer wurde verhandelt am:
Ergebnis:

☐ Mengenminderung LV-Position(/-en):
Ausgleichleistungen:
Ersatzleistungen als neuer Auftrag:

☐ **Änderungsleistungsforderung / Zusatzleistungsforderung**

- ☐ angebotene Preise wurden überprüft auf der Grundlage *
 - ☐ der Preise vergleichbarer Leistungen des Hauptvertrages (Benennen der Kostenposition)
 - ☐ der Preisermittlung des Hauptvertrages (Kalkulation beifügen)
 - ☐ entsprechender Ansätze aus anderen Verträgen mit dem AN (als Anlage beifügen)
 - ☐ von vergleichbaren Vorhaben (als Anlage beifügen)
 - ☐ eigener Preisdatenbank Planungsbüro
(als Anlage beifügen)

Name, Datum, Unterschrift

* Angabe erforderlich